โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบแผนพัฒนาจังหวัด)

ชื่อโครงการ เพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจโดยชุมชนมีส่วนร่วมจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ที่มา

ไม้สักได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงเพราะถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณภาพดี เนื้อไม้เป็นเสี้ยนตรง ลายสวยงามและมีสีเหลืองทองอร่าม ไม้สักเป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีความแข็งปานกลาง แต่น้ำหนักค่อนข้างเบาจึงง่ายต่อการเลื่อยไสตกแต่ง ทั้งยังยืดหดตัวน้อยและไม่ทำให้เหล็กเป็นสนิม ทนทานต่อการผุพังที่สุดในโลก ปลวกและราไม่ขึ้น ทั้งมีความทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีไม่ว่าจะร้อนจัดหรือหนาวจัด ความต้องการใช้ไม้สักมีมากเกินกว่าแหล่งผลิตที่จะมีการตอบสนองได้อย่างเพียงพอ จังหวัดแพร่มีไม้สักคู่กันมาเป็นเวลานานสามารถสร้างตลาด สร้างรายได้แก่ประชาชนจังหวัดแพร่ ไม้สักเป็นสินค้าของภาคเกษตรกรจังหวัดแพร่ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และทำกำไรสูงกว่าต้นทุนการผลิตมากกว่า ๕๐% ธุรกิจไม้สักจังหวัดแพร่เป็นธุรกิจสำคัญที่จังหวัดแพร่สามารถผูกขาดในประเทศไทย จังหวัดแพร่มีประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้สักมากที่สุด แต่ไม้สักของจังหวัดแพร่กำลังจะหมดลง ไม้สักจากสวนป่าเศรษฐกิจจึงเป็นทางออกแต่เพียงอย่างเดียวในการเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สัก และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรจังหวัดแพร่

นอกจากนี้ ไม้ไผ่ซางหรือไผ่ซางหม่น เป็นไม้ไผ่ที่พบในภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน เป็นไผ่สายพันธุ์พื้นเมืองที่สามารถให้ผลผลิตได้ทั้งหน่อและลำไผ่ ใช้เวลาปลูกเพียง ๗-๘ เดือน มีลักษณะเด่น คือหน่อมีขนาดใหญ่ รสชาติดีเมื่อนำมาประกอบอาหาร และยังแปรรูปได้ เช่น การทำหน่อไม้อัดปีบ หน่อไม้ดอง และอบแห้ง หากมีการจัดการที่ดี ใส่ปุ๋ย ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทำให้ออกหน่อนอกฤดูได้ ไม้ไผ่ซางหรือไผ่ซางหม่นมีลำขนาดใหญ่ ตรง มีความยาวประมาณ ๑๐-๑๕ เมตร แข็งแรง เหนียว ไม่แตกง่าย เนื้อไม้หนา ๑ ถึง ๒.๕ เซนติเมตร ไม้ลำแก่ แมลง หรือมอดจะไม่เข้าทำลายเหมือนไม้ไผ่ชนิดอื่น จำหน่ายได้ราคาสูง นำไปใช้ในการทำไม้ตะเกียบ ไม้เสียบลูกชิ้น ไม้เสียบผลไม้ จักสาน ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำเครื่องเรือนหรือบ้านพัก ทำไม้ค้ำและบันไดสำหรับเก็บผลไม้ ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่จึงเห็นความสำคัญของไม้ไผ่ซางหรือไผ่ซางหม่น ประกอบกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอเด่นชัย สูงเม่น วังชิ้น ลอง สอง และร้องกวาง จึงเห็นควรส่งเสริมให้ราษฎรปลูกในที่ดินของตนเอง ที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชน เป็นต้น เพื่อไว้ใช้สอยในครัวเรือนและเสริมรายได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างป่า ลดสภาวะโลกร้อน ช่วยยึดหน้าดินที่ลาดชัน ป้องกันการชะล้างหน้าดินได้อีกด้วย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จึงเห็นความสำคัญของไม้เศรษฐกิจข้างต้นและไม้ประจำจังหวัด คือ ไม้ยมหิน จึงสนับสนุนให้มีการเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่ตนเอง พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชน เป็นต้น

ประกอบกับจังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดเดียวที่มีโรงเรียนที่สอนด้านป่าไม้แห่งแรกของประเทศไทยในอดีต ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า โดยในปี พ.ศ.๒๔๗๔ รัฐบาลได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนป่าไม้ขึ้นที่จังหวัดแพร่ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๘ โดยมีหลักสูตร ๒ ปี กำหนดรับนักเรียนไม่เกิน

๒๕ นาย โดยให้ผู้ที่รับราชการป่าไม้มาแล้วด้วยความเรียบร้อยไม่น้อยกว่า ๒ ปีสอบคัดเลือกมาเรียนกรมป่าไม้ ได้แต่งตั้งหลวงวิลาศวันวิท (เมธ รัตนประสิทธิ์) ซึ่งดำรงตำแหน่งป่าไม้ภาคแพร่ในเวลานั้น ให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อีกตำแหน่งหนึ่ง สำหรับตัวโรงเรียนใช้สถานที่เรือนไม้ ๓ หลังของบริษัท อิสเอเชียติ๊ก ซึ่งเป็นที่ทำการบริษัทและหมดสัญญาสัมปทานแล้วเป็นที่ตั้งโรงเรียนป่าไม้ อยู่ในท้องที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เปิดโรงเรียนวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๙ นักเรียนป่าไม้ชุดนี้มีสิทธิ์เทียบเท่าข้าราชการเบิก เบี้ยเลี้ยงได้ โรงเรียนป่าไม้แพร่ได้ยุติบทบาทการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ลงเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๖ ตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖ โดยให้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ผลิตบุคลากรให้กรมป่าไม้แทน และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนป่าไม้ เป็นโรงเรียนการป่าไม้ สังกัดกองฝึกอบรม กรมป่าไม้ เพื่อทำการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมป่าไม้ต้องการแต่ละหลักสูตร ตั้งแต่พนักงานพิทักษ์ป่า จนถึงนักบริหารระดับต้น-กลางฯลฯ โรงเรียนป่าไม้แพร่ได้เปิดทำการสอนมายาวนานถึง ๓๖ ปีก็สิ้นสุดลง มีศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่ที่รับราชการในกรมป่าไม้ ประกอบอาชีพส่วนตัว และรับราชการอยู่ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ประมาณ ๖,๐๐๐ กว่าคน

๑.๒ สภาพปัญหา/ความต้องการ

โรงเรียนป่าไม้แพร่จึงถือเป็นอัตลักษณ์หรือสัญลักษณ์ดั้งเดิมของจังหวัดแพร่ที่ผลิตบุคลากรในการอนุรักษ์ป่าไม้มาเป็นเวลาช้านาน และไม่ควรลืมเลือนในภารกิจของโรงเรียนดังกล่าว จึงเห็นควรที่จะส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดแพร่ได้เข้าไปรับการอบรมหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ในโรงเรียนป่าไม้ (เดิม) เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียนมีเรือนเพาะชำชั่วคราว เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมเสริมด้านการเพาะชำและขยายพันธุ์พืชในท้องถิ่น และนำไปปลูกในพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้เป็นป่าโรงเรียน ตลอดจนสามารถเพาะชำเพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้ต่อไป อันเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดแพร่ที่เป็นแหล่งใช้วัตถุดิบจากไม้มากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่จะสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้กับแต่ละโรงเรียนเพื่อนำไปสร้างเรือนเพาะชำชั่วคราวพร้อมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เพื่อฝึกให้นักเรียนมีการศึกษาภาคปฏิบัติในการเพาะกล้าไม้ท้องถิ่น

ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในขณะที่การได้รับงบประมาณประจำปีเพื่อสนับสนุนการเพาะชำกล้าไม้ จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่เพียงพอสำหรับการเพาะกล้าไม้ไผ่ซางและกล้าสักเพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรได้นำไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ของตนเอง เช่น สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่ ได้รับงบประมาณในการเพาะชำกล้าไม้ขนาดเล็ก กล้าละ ๒.๙ บาท จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กล้า เป็นเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ได้รับงบประมาณในการเพาะชำกล้าไม้ขนาดเล็ก กล้าละ ๒.๙ บาท จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ กล้า เป็นเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ ทั้งหมดเป็นการเพาะกล้าไม้ชนิดที่หลากหลายไม่เจาะจง ซึ่งจากการสำรวจความต้องการกล้าไม้ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ของจังหวัดแพร่ พบว่า มีความต้องการกล้าไม้ในเชิงไม้เศรษฐกิจของจังหวัดเป็นจำนวนมาก ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่จึงต้องมีการขอสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการปลูกกล้าไม้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่ต่อไป

๑.๓ ความเร่งด่วน

มีความสำคัญเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวต้องใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนนำกล้าไม้เศรษฐกิจไปปลูกในพื้นที่ของตนเองซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อย่างรวดเร็วและสร้างการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาดูแลกล้าไม้ให้มีอัตราการรอดตายสูงสุด รวมทั้งมีการนำไปปลูกในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ รวมทั้งสถานที่ราชการต่างๆ ด้วย อีกทั้งควรเร่งส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนมีป่าโรงเรียนหรือให้ชุมชนที่มีพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกพื้นที่

๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

๒.๑ วัตถุประสงค์

(๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกป่าเศรษฐกิจ ไม้กินได้-ใช้สอย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรจากการใช้ประโยชน์จากป่าเศรษฐกิจ

๒. ส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดแพร่ได้รับการอบรมหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ในโรงเรียน ป่าไม้ (เดิม) เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย

๓. สนับสนุนให้โรงเรียนมีเรือนเพาะชำชั่วคราว เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมเสริมด้านการเพาะชำและขยายพันธุ์พืชในท้องถิ่น

๔. รักษาภาพลักษณ์อันดีด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดแพร่

๒.๒ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

(๑) แผนพัฒนาจังหวัด - ประเด็นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๒.๓ ลักษณะโครงการ

☐ การพัฒนาด้านสังคม
☐ การรักษาความมั่นคงและความสงบ
☐ การพัฒนาด้านการเกษตร
☑ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
☐ การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
☐ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

๒.๔ สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

๒.๕ ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

๒.๖ ระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒.๗ สถานที่ดำเนินโครงการ (ระบุพื้นที่ดำเนินการ /อำเภอ หมู่บ้าน ตำบล)

อำเภอ ๘ อำเภอ

๓. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนจังหวัดแพร่, นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต๓๗ (แพร่)

๓.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนจังหวัดแพร่,

๔. เป้าหมาย ผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

๔.๑ เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๒
๑. มีกล้าไม้สัก กล้าไม้ไผ่ซางหรือไผ่ซางหม่น และกล้าไม้ยมหิน ซึ่งทุกภาคส่วนนำไปปลูกเพื่อใช้ประโยชน์	กล้า	๒๒๗,๓๖๙
๒. นักเรียนในโรงเรียนของจังหวัดแพร่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ในโรงเรียนป่าไม้ (เดิม)	โรงเรียน	๑๖
๓. มีเรือนเพาะชำชั่วคราวให้กับโรงเรียนหรือชุมชน จำนวน ๑๖ แห่ง พร้อมกล้าไม้โรงเรียน ๑๖๐,๐๐๐ กล้า	โรงเรียน	๑๖
๔. มีพื้นที่สีเขียวของโรงเรียนหรือชุมชน ๑๖ แห่ง	โรงเรียน	๑๖

๔.๒ ผลลัพธ์

๑. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดแพร่

๒. เยาวชนในจังหวัดแพร่มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้

๓. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล

๔.๓ ผลกระทบ

เชิงบวก - จังหวัดแพร่มีวัตถุดิบไม้ไผ่ซางหรือไผ่ซางหม่นและไม้สักเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าและไว้ใช้สอยในครัวเรือน

- ไม้ไผ่ซางหรือไผ่ซางหม่นเป็นไม้เศรษฐกิจที่เจริญเติบโตเร็วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ภายใน ๓ ปี ทำให้ผู้ปลูกเล็งเห็นรายได้ และการนำไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน

- ไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัด มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ผู้ปลูกจึงไม่มีความเสี่ยงในการปลูกซ่อม และดูแลง่าย

- ไม้ยมหินเป็นไม้ประจำจังหวัดแพร่ จึงควรมีการเผยแพร่ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

เชิงลบ ไม่มี

๕. แนวทางการดำเนินงาน

๑. จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ในโรงเรียนป่าไม้ (เดิม) ให้เยาวชนในจังหวัดแพร่ จำนวน ๑๖ โรงเรียนๆ ละ ๑๐๐ คน เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย

๒. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้กับโรงเรียน ๑๖ โรงเรียนเพื่อนำไปสร้างเรือนเพาะชำชั่วคราวพร้อมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เพื่อฝึกให้นักเรียนมีการศึกษาภาคปฏิบัติในการเพาะกล้าไม้ท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมเสริมด้านการเพาะชำและขยายพันธุ์พืชในท้องถิ่น และนำไปปลูกในพื้นที่ของโรงเรียนหรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็นป่าโรงเรียนหรือชุมชนดูแลร่วมกันต่อไป

๓. ผลิตกล้าไม้สักและกล้าไม้เศรษฐกิจอื่น ๒๒๗,๓๖๙ กล้า ได้แก่ ไม้ไผ่ซางหรือไผ่ซางหม่น ๑๔๔,๓๖๙ กล้า, ไม้สัก ๘๐,๐๐๐ กล้า, ยมหิน ๓,๐๐๐ กล้า ราคากล้าละ ๗.๖๐ บาท (Unit cost กรมป่าไม้) (ขนาดถุงเพาะชำกล้าไม้แบบจีบข้าง ๓"x๗" ความสูงประมาณ ๓๐ ซม.) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้นำไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และสามารถนำมาบริโภคใช้สอยในครัวเรือนและตัดขายเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางด้วย โดยศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่จะรับไปดำเนินการแจกจ่ายให้กับราษฎรที่มีความต้องการตามที่ได้มีการสำรวจความต้องการไว้แล้วในเบื้องต้น โดยกำหนดให้มีการปลูกให้ครบทุกต้นและมีอัตราการรอดตายร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปทุกราย นอกจากนี้ ยังได้มีการประสานให้ อปท.ทุกแห่งของจังหวัดแพร่ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและสำรวจความต้องการของประชาชนและรวบรวมส่งมายัง สนง.ทสจ.แพร่ เพื่อศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่จักได้ส่งมอบกล้าไม้ไว้ที่ อปท.เพื่อให้ประชาชนมารับเมื่อดำเนินการเพาะกล้าไม้แล้วเสร็จ โดยจะมีการจัดทำทะเบียนผู้รับกล้าไม้ไว้ ซึ่งสนง.ทสจ.แพร่ จะแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบโครงการ เพื่อให้มีการติดตามให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ ในแต่ละอปท.จะมีการชี้แจงแนะนำเกี่ยวกับการปลูกและการดูแลกล้าไม้ในระยะยาวให้กับประชาชนก่อนรับกล้าไม้ด้วย นอกจากนี้ การติดตามประเมินผลหลังการแจกจ่ายกล้าไม้ จะดำเนินการร่วมกับศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ กรมป่าไม้ และอปท.ในพื้นที่ เพื่อให้มีการรายงานผลการปลูกส่งกลับมายัง สนง.ทสจ.แพร่ตามพิกัดพื้นที่ปลูกที่ได้ระบุไว้

๖. วิธีดำเนินการ

☑ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ

๗.๑ หน่วยงานดำเนินการ

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ กรมป่าไม้, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

๗.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ กรมป่าไม้, สพม.เขต ๓๗ (แพร่), สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่, ที่ทำการปกครองอำเภอ ทั้ง ๘ อำเภอ

๘. วงเงินของโครงการ

๘.๑ แหล่งงบประมาณ

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๒	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	๓,๒๐๐,๐๐๐

๘.๒ วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

(๑) **รายละเอียดงบประมาณโครงการ**

ลำดับ	รายการ	เงินงบประมาณ
	งบดำเนินงาน	
๑	**ค่าตอบแทน**	**๕๗,๖๐๐**
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	๕๗,๖๐๐
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
๒	**ค่าใช้สอย**	**๒,๒๙๓,๖๐๐**
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๗๒,๐๐๐
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	๑,๘๘๘,๐๐๐
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	๓๓๓,๖๐๐
๓	**ค่าวัสดุ**	**๘๔๘,๘๐๐**
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๐๘,๘๐๐
	- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๖,๐๐๐
	- ค่าวัสดุการเกษตร	๗๐๔,๐๐๐
รวม		**๓,๒๐๐,๐๐๐**

(๒) แผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน /งบประมาณ(บาท)			
ลำดับ	รายการ		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
๑.	ผลิตกล้าไม้สักและกล้าไม้เศรษฐกิจอื่น ๒๒๗,๓๖๙ กล้า	๑,๗๒๘,๐๐๐			๑,๗๒๘,๐๐๐	
๒.	อบรมหลักสูตร "ต้นกล้าน้อย" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น/ปลาย ให้กับโรงเรียนมัธยมในจ.แพร่ จำนวน ๑๖ รร.ๆ ละ ๑๐๐ คน	๕๒๘,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐		
๓.	ส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนมัธยมของจังหวัดแพร่	๙๔๔,๐๐๐		๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	
รวม		**๓,๒๐๐,๐๐๐**	**๒๖๔,๐๐๐**	**๗๓๖,๐๐๐**	**๒,๒๐๐,๐๐๐**	

๘.๓ กิจกรรมการดำเนินการ จำนวน.....๓.....กิจกรรม

(๑) กิจกรรม ผลิตกล้าไม้สักและกล้าไม้เศรษฐกิจอื่น ๒๒๗,๓๖๙ กล้า

หน่วยดำเนินกิจกรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

สถานที่ดำเนินกิจกรรม แจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสงค์จะปลูกต้นไม้ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ท้องที่จังหวัดแพร่ โดยผู้รับจ้างเพาะชำนำส่งองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งที่ได้รวบรวมความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยอยู่ในความควบคุมของศูนย์เพาะชำกล้าไม้และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

รายละเอียดกิจกรรม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	งบดำเนินงาน				
๑	ค่าจ้างเหมาเพาะกล้าไม้สักขนาดใหญ่	๘๐,๐๐๐	กล้า	๗.๖๐	๖๐๘,๐๐๐
๒	ค่าจ้างเหมาเพาะกล้าไม้ประจำจังหวัด ไม้ยมหินขนาดใหญ่	๓,๐๐๐	กล้า	๗.๖๐	๒๒,๘๐๐
๓	ค่าจ้างเหมาเพาะไม้ไผ่ซางหรือไม้ไผ่ซางหม่นขนาดใหญ่	๑๔๔,๓๖๙	กล้า	๗.๖๐	๑,๐๙๗,๒๐๐
รวม		**๒๒๗,๓๖๙**			**๑,๗๒๘,๐๐๐**

ลงชื่อ.....

(นายธีระ เงินวิลัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

(๒) กิจกรรม อบรมหลักสูตร "ต้นกล้าน้อย" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น/ ปลาย ให้กับโรงเรียนมัธยมในจ.แพร่ จำนวน ๑๖ รร.ๆ ละ ๑๐๐ คน

หน่วยดำเนินกิจกรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

สถานที่ดำเนินกิจกรรม.สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า หรือโรงเรียนป่าไม้เดิม

รายละเอียดกิจกรรม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	งบดำเนินงาน				
๑	ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๖ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท/รุ่น	๑๖	รุ่น	๓,๖๐๐	๕๗,๖๐๐
๒	ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท จำนวน ๑๐๐ คน/รุ่น	๑๖	รุ่น	๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐
๓	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท จำนวน ๑๐๐ คน/รุ่น	๑๖	รุ่น	๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐
๔	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม	๑๖	รุ่น	๑,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๕	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	๑๖	รุ่น	๕๐๐	๘,๐๐๐
๖	ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑๐๐ ชุดๆ ละ ๕๐ บาท/รุ่น	๑๖	รุ่น	๕,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๗	ค่าถ่ายเอกสาร ๕,๖๐๐.-	๑	ครั้ง	๕,๖๐๐	๕,๖๐๐
๘	ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ประกอบการอบรม จำนวน ๑๐๐ ชุดๆ ละ ๖๘ บาท/รุ่น เช่น ปากกา สมุด แฟ้ม ป้ายชื่อ เป็นต้น	๑๖	รุ่น	๖,๘๐๐	๑๐๘,๘๐๐
๙	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะของทางราชการที่นำนักเรียนมาร่วมอบรมตามความเหมาะสมของระยะทาง	๑๖	รร.		๒๘,๐๐๐
รวม					**๕๒๘,๐๐๐**

ลงชื่อ.....

(นายธีระ เงินวิลัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

(๓) กิจกรรม ส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนมัธยมของจังหวัดแพร่

หน่วยดำเนินกิจกรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

สถานที่ดำเนินกิจกรรม.โรงเรียน ๑๖ โรงเรียน ของจังหวัดแพร่

รายละเอียดกิจกรรม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	งบดำเนินงาน				
๑	ค่าวัสดุสร้างเรือนเพาะชำชั่วคราวให้กับโรงเรียน สำหรับการดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ กล้า จำนวน ๑๖ รร.ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท เช่น สแลน อำพรางแสง เสาไม้ ตะปู ลวด เป็นต้น	๑๖	โรงเรียน	๑๕,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐
๒	ค่าวัสดุเพาะชำกล้าไม้ รร.ละ ๑๐,๐๐๐ กล้าๆ ละ ๒.๙ บาท รวม ๑๖ รร. เช่น ดิน ถุงดำ กากมะพร้าว เมล็ด กิ่งชำ เป็นต้น	๑๖	โรงเรียน	๒๙,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐
๓	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปลูกป่าโรงเรียน ๑๖ โรงเรียนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ จัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่าโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่สาธารณะ (ขุดหลุม, ปักหลัก, กำจัดวัชพืช), ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้ร่วมงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสมของพื้นที่จริง	๑๖	โรงเรียน	๑๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐
๔	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘	เดือน	๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ และการประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องตลอดโครงการ				๖๔,๐๐๐
รวม					**๙๔๔,๐๐๐**

ลงชื่อ.....

(นายธีระ เงินวิลัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

๙. ความพร้อมของโครงการ

๙.๑ พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- ☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- ☐ อยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

๙.๒ แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- ☑ มี และสมบูรณ์
- ☐ มี แต่ยังไม่สมบูรณ์
- ☐ ไม่มี

๙.๓ ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

* บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ทั้งหมด ☐บางส่วน ☐ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดำเนินการ
  - ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
  - ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  - ☐ ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
* เทคนิคในการบริหารจัดการ
  - ☑ มีประสบการณ์สูง
  - ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
  - ☐ ไม่มีประสบการณ์

๙.๔ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

๙.๕ รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

๙.๖ ผลตอบแทน

- ☑ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ☐ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

๑๐. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

(แนบ MOU/ร่าง MOU การรับบริหารจัดการหรือดูแล) (ให้ระบุและแนบเอกสารมาด้วยทุกรายการของงบลงทุน)

โรงเรียนจะดูแลเรือนเพาะชำและมีการเรียนการสอนให้นักเรียนเพาะชำและขยายพันธุ์พืช รวมทั้งโรงเรียนจะดูแลป่าในโรงเรียนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นักเรียนที่ได้ผ่านการอบรมจะมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อไป

๑๑. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด

ผู้บริหารของโรงเรียนต้องให้ความสำคัญและเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการเรือนเพาะชำอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้อุปกรณ์และเรือนเพาะชำให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนรุ่นหลัง รวมทั้งมีการดูแล บำรุงรักษาป่าในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการนำกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง

๑๒. แนวทางแก้ไข (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

มีการติดตามผลการดำเนินงานหลังจากโครงการเสร็จสิ้น และมีการสำรวจความต้องการกล้าไม้ของประชาชนและแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ต้องการอย่างแท้จริง

๑๓. การเสนอ การให้ความเห็นชอบและการอนุมัติโครงการ โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจโดยชุมชนมีส่วนร่วมจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายธีระ เงินวิลัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายโชคดี อมรวัฒนี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สรุปงบหน้ารายละเอียดกิจกรรม

๑. โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจโดยชุมชนมีส่วนร่วมจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. หน่วยดำเนินการหลัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ลำดับที่	กิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
๑	ผลิตกล้าไม้สักและกล้าไม้เศรษฐกิจอื่น ๒๒๗,๓๖๙ กล้า		๑,๗๒๘,๐๐๐				**๑,๗๒๘,๐๐๐**	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
๒	อบรมหลักสูตร "ต้นกล้าน้อย" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น/ ปลาย ให้กับโรงเรียนมัธยมใน จ.แพร่ จำนวน ๑๖ รร.ๆ ละ ๑๐๐ คน	๕๗,๖๐๐	๓๓๓,๖๐๐	๑๓๖,๘๐๐			**๕๒๘,๐๐๐**	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
๓	ส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนมัธยมของจังหวัดแพร่		๒๒๔,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐			**๙๔๔,๐๐๐**	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
	รวม	**๕๗,๖๐๐**	**๒,๒๘๕,๖๐๐**	**๘๕๖,๘๐๐**			**๓,๒๐๐,๐๐๐**	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายธีระ เงินวิลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....

(.....นายเอกชัย กล่ำกล้า.....)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจโดยชุมชนมีส่วนร่วมจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรม ผลิตกล้าไม้สักและกล้าไม้เศรษฐกิจอื่น ๒๒๗,๓๖๙ กล้า งบประมาณ ๑,๗๒๘,๐๐๐ บาท

๓. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑	ค่าจ้างเหมาเพาะกล้าไม้สักขนาดใหญ่ ๘๐,๐๐๐ กล้าๆ ละ ๗.๖๐ บาท		๖๐๘,๐๐๐			
๒	ค่าจ้างเหมาเพาะกล้าไม้ประจำจังหวัด ไม้ยมหินขนาดใหญ่ ๓,๐๐๐ กล้าๆ ละ ๗.๖๐ บาท		๒๒,๘๐๐			
๓	ค่าจ้างเหมาเพาะไม้ไผ่ซางหรือไม้ไผ่ซางหม่นขนาดใหญ่ ๑๔๔,๓๖๙ กล้าๆ ละ ๗.๖๐ บาท		๑,๐๙๗,๒๐๐			
	รวม		**๑,๗๒๘,๐๐๐**			

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเหมาะสม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม
(นายธีระ เงินวิลัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....
(นายเอกชัย กล่ำกล้า)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจโดยชุมชนมีส่วนร่วมจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรม อบรมหลักสูตร "ต้นกล้าน้อย" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น/ ปลาย ให้กับโรงเรียนมัธยมในจ.แพร่ งบประมาณ ๕๒๘,๐๐๐ บาท

๓. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑	ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๖ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท/รุ่น (๑๖ รุ่นๆ ละ ๓,๖๐๐.-)	๕๗,๖๐๐				
๒	ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท จำนวน ๑๐๐ คน/รุ่น (๑๖ รุ่นๆ ละ ๘,๐๐๐.-)		๑๒๘,๐๐๐			
๓	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท จำนวน ๑๐๐ คน/รุ่น (๑๖ รุ่นๆ ละ		๙๖,๐๐๐			
๔	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม (๑๖ รุ่นๆละ ๑,๐๐๐.-)		๑๖,๐๐๐			
๕	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (๑๖ รุ่นๆ ละ ๕๐๐.-)		๘,๐๐๐			
๖	ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑๐๐ ชุดๆ ละ ๕๐ บาท/รุ่น (๑๖ รุ่นๆ ละ ๕,๐๐๐.-)		๘๐,๐๐๐			
๗	ค่าถ่ายเอกสาร		๕,๖๐๐			
๘	ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ประกอบการอบรม จำนวน ๑๐๐ ชุดๆ ละ ๖๘ บาท/รุ่น เช่น ปากกา สมุด แฟ้ม ป้ายชื่อ เป็นต้น (๑๖ รุ่นๆ ละ ๖,๘๐๐.-)			๑๐๘,๘๐๐		
๙	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะของทางราชการที่นำนักเรียนมาร่วมอบรมตามความเหมาะสมของระยะทาง			๒๘,๐๐๐		
	รวม	**๕๗,๖๐๐**	**๓๓๓,๖๐๐**	**๑๓๖,๘๐๐**		

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเหมาะสม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายธีระ เงินวิลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....

(.....นายเอกชัย กล่ำกล้า.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์...

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจโดยชุมชนมีส่วนร่วมจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรม ส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนมัธยมของจังหวัดแพร่ งบประมาณ ๙๔๔,๐๐๐ บาท

๓. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑	ค่าวัสดุสร้างเรือนเพาะชำชั่วคราวให้กับโรงเรียน สำหรับการดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ กล้า เช่น สแลนอำพรางแสง เสาไม้ ตะปู ลวด เป็นต้น (๑๖ รร.ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-)			๒๔๐,๐๐๐		
๒	ค่าวัสดุเพาะชำกล้าไม้ รร.ละ ๑๐,๐๐๐ กล้า รวม ๑๖ รร. เช่น ดิน ถุงดำ กาก-มะพร้าว เมล็ด กิ่งชำ เป็นต้น (๑๖ โรงเรียนๆ ละ ๒๙,๐๐๐.-)			๔๖๔,๐๐๐		
๓	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปลูกป่าโรงเรียน ๑๖ โรงเรียนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ จัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่าโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่สาธารณะ (ขุดหลุม, ปักหลัก, กำจัดวัชพืช), ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้ร่วมงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของพื้นที่จริง		๑๖๐,๐๐๐			
๔	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน ๘ เดือนๆละ ๒,๐๐๐ บาท)			๑๖,๐๐๐		
๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ และการประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องตลอดโครงการ		๖๔,๐๐๐			
	รวม		**๒๒๔,๐๐๐**	**๗๒๐,๐๐๐**		

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเหมาะสม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายธีระ เงินวิลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....

(.....นายเอกชัย กล่ำกล้า.....)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด